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Uzavretie prvého zúčtovacieho obdobia/

Abschluss von der erste Abrechnungsperiode

� 30.3.2009 – 30.6.2010

� Finančná správa na úrovni projektu odovzdaná
24.11.2010/ Finanzbericht auf Partnerebene würde 
am 24.11.2010 abgegeben

� Vyplatenie prostriedkov na účet LP do 2 týždňov/ 
Auszahlung von Finanzmitteln auf das Konto vom LP 
soll innerhalb von 2 Wochen durchgeführt sein



Vyhodnotenie druhého zúčtovacieho obdobia/

Auswertung von der zweite Abrechnungsperiode

� 1.7.2010 – 31.12.2010

� Spracovanie žiadostí na úrovni partnera do 
31.1.2011/ Aufbereitung von Anträgen auf
Partnerebene bis 31.12.2010

� Aktivity podľa plánu v správe za prvé zúčtovacie 
obdobie/ Aktivitäten nach dem Bericht für erste
Abrechnungsperiode



� LP (Energiepark Bruck/Leitha) – prelinkovanie a preklad internetových
portálov www.energyglobe.com a www.energyprojects.at, rozšírenie
domovskej webstránky www.inren-energy.eu, spolu s osttnými partnermi
vyhotovenie informačných materiálov o projekte INREN a s ním spojených
aktivít.

� PP1 (mesto Malacky) - Vyhotovenie info materiálu ku projektu ( brožúry, 
zakladače, plagáty, CD ), ktorý bude rozdelený hraničnej oblasti AT – SK.
Osveta pomocou médií.

� PP2 (Energetické centrum Bratislava) - Portál o projektoch OZE na Slovensku
– naprogramovanie portálu, následne cielené vyhľadávanie projektov OZE na 
SR a napĺňanie obsahu portálu získanými informáciami z projektov. Leták
projektu INREN – grafický design, tlač a distribúcia letáku v hraničnej oblasti.
Priebežné informovanie o pokroku a aktivitách projektu v médiách +  osvetová
kampaň formou tematických osvetových článkov.

Etapa 1 – Informovanosť a publicita



AP1 - Information und Publizität

� LP (Energiepark Bruck/Leitha) - Verlinkung und Übersetzung der 
Internetportale www.energyglobe.com und www.energyprojects.at, 
Erweiterung der Homepage www.inren-energy.eu, Erstellung von Info-
Materialien über das Projekt INREN und den damit verbundenen Aktivitäten -
zusammen mit den anderen Projektpartnern.

� PP1 (Stadt Malacky) – Vorbereitung von Infomaterialien (Broschure, Poster, 
CD) die kann man danach im Grenzengebiet benutzen. Öffentlichkeitsarbeit 
mittels Medien.

� PP2 (ECB) – Portal über EE Projekten in der Slowakei – programierung, 
Aussuchung von Projekten und Ausschließung mit gewonnen Informationen. 
Prospekt über INREN Projekt – graphisches Design, Druck und Distribution im 
Grenzengebiet. Durchlaufende Informationen über Projektaktivitäten in 
Medien + Aufklärungskampagne in Form von Artikeln.



Etapa 3 - Analýza potenciálov využitia bio plynu v meste

Malacky (elektická energia, teplo, palivo)

� PP4 (Agrar Plus)

- Analýza potencionálu bio plynu v Malackách zohľadňujúc chov
zvierat a dostupné zbytky a prepočet energetického potenciálu pre
diferencované použitie (elektrická energia/teplo/PHM)

- Know-how Transfer medzi PP4 a PP3 pomocou porovnania stavu
vedomostí techn. hospodársk., právno-politick. rámcových
podmienok

- Výsledky budú použité ako vstup pre vytvorenie štúdie
uskutočniteľnosti pre využitie bio plynu zameranej vyroba
prúdu/tepla



AP3 - Potentialanalyse Biogasnutzung in der Stadt 

Malacky (Strom, Wärme, Treibstoff)

� PP4 (Agrar Plus)

- Biogaspotentialanalyse in Malacky unter Berücksichtigung der 
Tierproduktion & verfügbarer Reststoffe sowie Kalkulation der 
energetischen Potentiale für einen differenzierten Einsatz (Strom, 
Wärme & Treibstoff)

- Know-how Transfer zw. PP4 & PP3 zum Abgleich der techn., 
wirtschaftl., rechtlich-politischen Rahmenbedingungen in AT & SK

- Ergebnisse sind Inputs einer Feasibilitystudie zur Biogasnutzung mit 
Fokus auf Strom-, Wärme



Etapa 4 - Určenie energetickej spotreby –

mesto Malacky

� PP1 (mesto Malacky) - Určenie energetickej spotreby energie
v meste Malacky, vypracovanie analýzy potenciálu úspor
energie vo verejných budovách, mapové spracovanie územia
(GIS aplikácie)

� PP2 (Energetické centrum Bratislava) - Asistencia Malackám
pri stanovovaní spotreby energie v Malackách, konzultácie o 
možnostiach využitia OZE, pomoc pri zostavovaní katalógu
opatrení a energetického plánu. 



AP4 - Energiebedarfserhebung – Stadt Malacky

� PP1 (Stadt Malacky) – Fesstellung vom Energieberaf in der 
Stadt Malacky, Analyse von Potenzialen für 
Energieersparnisse in öffentlichen Gebäuden, Kartenwerk von 
dem Gebiet (GIS Applikation).

� PP2 (ECB) – Assistenz für Malacky beim 
Energieberarfserhebung in der Stadt und Konsultationen bei 
Möglichkeiten von Benutzunz von Erneuerbaren 
Energiequellen, Hilfe mit Zusammenstellung von einem 
Katalog mit Beibringungen und energetischen Plan. 



Etapa 5 - Energiebedarfsoptimierung Römerland-

Carnuntum/ AP 5 - Optimalizácia spotreby energie –

modelový región Römerland Carnuntum

� LP (Energiepark Bruck an der Leitha) – vyhodnotenie ponúk
na štúdiu slúžiacej k optimalizácií spotreby energie v 
modelovom regióne Römerland Carnuntum, následné zadanie
štúdie formou externej objednávky.

� LP (Energiepark Bruck an der Leitha) - Auswertung der 
Angebote für die Studie zur Energiebedarfsoptimierung in der 
Modellregion Römerland-Carnuntum, anschließende Vergabe 
der Studie als externer Auftrag.



Etapa 6 / AP6 - Networking

� LP (Energiepark Bruck/Leitha) + PP2 (Energetické centrum

Bratislava) - Budovanie siete kontaktov / partnerov v 
hraničnom regióne.

� LP (Energiepark Bruck/Leitha) + PP2 (ECB) – Ausbau von 
einem Kontaktnetz / Partnernetz im Grenzenregion.



Etapa 8 – Projektový manažment / AP8 -

Projektmanagement

� Všetci partneri – organizácia a účasť na spoločných
stretnutiach partnerov a aktivitách zo strany GTS, vzájomná
výmena informácií, pravidelná komunikácia a spoločné
hľadanie riešenia vzniknutých komplikácií. 

� Alle Partner – Organisation und Teilnahme bei gemeinsamen 
Partnertreffen und Aktivitäten von GTS, gegenseitiges 
Informationsaustausch, regelmäßige Suche nach Lösungen bei 
erstehenden Komplikationen.



Plán aktivít na tretie zúčtovacie obdobie/

Aktivitätsplan für die dritte Abrechnungsperiode

� 1.1.2011 – 30.6.2011

� Prosím informujte parterov o Vašich plánovaných 
aktivitách na tretie zúčtovacie obdobie

� Bitte informieren Sie andere Partner über 
geplanten Aktivitäten für die dritten 
Abrechnungsperiode



Ostatné / Sonstiges

� Kontaktná osoba za každého partnera v prípade 
organizačných záležitostí / Kontaktperson für jeden 
Partner im Falle von organisatorischen
Angelegenheiten

� Informovanosť a publicita – pri každej príležitosti / 
Information und Publizität – bei jeder Gelegenheit

� Projektová stránka / Projektwebseite

www.inren-energy.eu


